



**Asociación Dominicana de Mitigación de Desastres  
ADMD**

**Reporte final Proyecto FAVACA / ADMD**

**Período Julio 4, 2005 – Agosto 26, 2005**

**Términos de referencia del proyecto:** Educación Comunitaria de Preparación y Prevención de Desastres Naturales y Equipamiento de Comités Comunitarios de Emergencias.

**Auspiciado por:** The Singing For Change Foundation, (Jimmy Buffett), Outback Steakhouse y CARRABBA'S Italian Grill, a través de la Asociación Floridiana para la Acción Voluntaria en el Caribe y las Américas (FAVACA)

**Partidas presupuestaria:** FAVACA US\$10,000 / contrapartida de la ADMD y socios US\$ 3,399, para un total de **US\$ 13, 399.**

**Lugar de ejecución:** Comunidades Paso del Medio, Barrio Nuevo, Parcela 1, El Jagal y El Regajo del Municipio Ramón Santana, Provincia San Pedro de Macorís, República Dominicana.

**Introducción:**

El presente reporte final recoge las actividades desarrolladas por la ADMD en el Municipio de Ramón Santana de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Dentro del proyecto de prevención de desastres naturales auspiciado por el Programa de Asistencia y Subsidio para la Recuperación en el Caribe de la Asociación Floridiana para la Acción en el Caribe y las Américas (FAVACA).


La presente iniciativa surgió en el interés de ayudar a recuperar a las comunidades afectadas por el huracán Jeanne en el 2004. La ADMD presentó a FAVACA una propuesta que tenía como metas y objetivos educar a 250 personas en los temas relacionados con la Preparación, prevención y mitigación de desastres naturales, planes de emergencia, así como equipar a 5 comunidades a través de los Comités Comunitarios de Emergencia.

El pueblo de Ramón Santana está ubicado al Este de nuestra Isla, con una población de unos 10 mil habitantes, aproximadamente. El año pasado, después del paso del huracán Jeanne, este humilde pueblo quedó totalmente inundado, sobreviviendo sus habitantes gracias a Dios.



Como forma de contribuir con la comunidad, semana después del desastre en el cual las familias perdieron todos sus ajueres y viviendas, la ADMD visitó el lugar e hizo un levantamiento de los daños y semanas después de la devastación, presentó a FAVACA la propuesta.

A finales de abril FAVACA notificó a la ADMD sobre la aprobación de la Propuesta y desde entonces se echó andar la iniciativa. Los resultados que presentamos a continuación arrojan un total de 296 personas capacitadas en el conocimiento de los riesgos naturales, en planes de emergencias y primeros auxilios básicos. También el equipamiento de 5 comités comunitarios de emergencia, preparados con herramientas para que sea la comunidad que enfrente en un primer momento cualquier situación de emergencia.



Para la ADMD es de gran satisfacción poder llegar a feliz término esta iniciativa. La cual contó con el apoyo de los donantes, especialmente de FAVACA. y los líderes comunitarios de Ramón Santana. Muchas gracias.

### **Metas Propuestas:**

- 1- Identificar 5 comunidades del Municipio de Ramón Santana afectadas por el huracán Jeanne, e iniciar junto a los líderes naturales un proceso de formación para la prevención de desastres, involucrando a 250 personas.
- 2- Reducir los niveles de vulnerabilidad de la población de los barrios participantes ante fenómenos atmosféricos, mediante la creación de

condiciones especiales organizativas que fortalezcan la capacidad de prevención y mitigación de desastres.

- 3- Constituir 5 Comités Comunitarios de Emergencia en igual número de comunidades y equiparlos con las herramientas mínimas de respuesta en situación de emergencia.

### **Objetivos Propuestos:**

- Capacitar la población meta (250 personas) en prevención y reducción de posibles desastres naturales.
- Difundir entre los participantes los riesgos naturales a que está expuesta la Rep. Dominicana (geológicos, atmosféricos y humanos)
- Identificar las zonas vulnerables del Municipio Ramón Santana y las posibles rutas de escapes en caso de emergencia.
- Instruir a los participantes sobre el manejo de los centros de refugios, primeros auxilios y pasos a dar para evacuar a la comunidad.
- Organizar a 5 Comités Comunitario de Emergencia para la coordinación junto a las autoridades antes, durante y después de un fenómeno natural.
- Equipar mínimamente a los 5 Comités Comunitario de Emergencia.
- Elaborar con la comunidad su plan comunal de emergencia.

### **Logros alcanzados:**

#### **Integración de las autoridades y grupos organizados del Municipio de Ramón Santana.**

A nuestra llegada al Municipio de Ramón Santana fuimos recibidos por El Síndico Municipal Dr. Benigno R. Nuñez; el Director de la Defensa Civil, Rodney Peña; Sr. Brito Paulino, Representante de la Iglesia Católica; Sr. Ramón Aponte, Jefe del Cuerpo de Bomberos, Licda. Clemencia Zapata, Directora de la Escuela Pública y dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores, entre otras personalidades.

Se sumaron también al proyecto los representantes de juntas de vecinos los cuales desde el inicio del proyecto, hasta el final, estuvieron acompañándonos. Primero, en la elección de las comunidades más vulnerables; segundo, en la convocatoria de las personas que recibieron el entrenamiento y, tercero, en apoyo logístico durante la estadia de los facilitadores en la zona.

Esa participación trajo como resultados que se articulara un equipo local de apoyo, el cual posibilitó una identificación rápida de las comunidades a beneficiar. A continuación presentamos los nombres de las entidades participantes: Junta de Vecinos de paso del Medio, Junta de Vecinos del Regajo, Junta de Vecinos de Barrio Nuevo, Junta de Vecinos de la Parcela 1, Junta de vecinos del jagual, Iglesia Católica, Ayuntamiento Municipal de Ramón Santana, Defensa Civil, Cuerpos de Bomberos y la Asociación de Profesores.

### **Población beneficiada con el entrenamiento**

292 personas recibieron capacitación en: Riesgos Naturales de la República Dominicana ( Huracanes, Inundación, Terremotos y Fuegos forestales); Planes de Emergencias (Zonas vulnerables, Rutas de Escapes, Alerta Temprana, Manejo de Refugios, Técnicas de Construcción Resistentes a Desastres); Primeros Auxilios Básicos (Signos vitales, RCP, Fracturas, Heridas y Traslado de heridos).

### **Literatura**

Los 292 participantes y una parte de la población recibió materiales educativos que les servirán de apoyo y consulta. A los 292 personas se les hizo entrega de un manual con los temas de interés sobre: Educación Comunitaria de Prevención de Desastres, Plan Familiar de Emergencia, Riesgos Naturales de la República Dominicana, Comités Comunitario de Emergencia, Primeros Auxilios Básicos, Cómo prevenir Desastres en Pequeños Negocios y Rutas de Evacuación. En la portada del manual se destacan las instituciones que auspician el proyecto (FAVACA y donantes) y la participación de las instituciones de Ramón Santana.

Se diseñaron y publicaron 4 tipos de brochures con informaciones referentes a los diferentes temas relacionados con la gestión de riesgos, llamando a la prevención de los desastres naturales. En los brochures aparecen los logos de FAVACA, ADMD y CII-Viviendas. Los títulos de las publicaciones son los siguientes: ¿Qué hacer antes, durante y después de una Inundación?; ¿Qué hacer antes, durante y después de un huracán?; ¿Qué hacer antes, durante y

después de un terremoto? y “Consejos sobre cómo construir una casa Resistente a Desastres Naturales”



### **Capacitación**

Los participantes en los talleres de formación sobre Riesgos Naturales en República Dominicana conocen y entienden las razones por las que éstos suceden. En el caso de los huracanes, tienen claro las zonas donde se forman, sus posibles trayectorias, intensidades y las medidas de protección antes de su llegada.

La capacitación incluyó un análisis histórico sobre los eventos y fenómenos que han afectado al pueblo de Ramón Santana. Identificación de las zonas vulnerables inundadas por Jeanne. Se hizo una lista de los refugios en caso de emergencia, así como las rutas de escapes y los teléfonos de emergencia. Esta última información la publicamos en el brochur “Consejos para Construir una casa Resistente a Desastres Naturales”

En el proceso se definieron también los términos y conceptos de Desastres, vulnerabilidad, amenazas, mitigación, alerta temprana, refugio, riesgo, terremoto, maremoto y plan de emergencia. Partimos de la experiencia local, con un método de reflexión e integración que motivaba a los participantes a expresar sus sentimientos ante una situación de emergencia inesperada. Luego les dabamos la oportunidad para que ellos expusieran con sus propias palabras lo que entendían por los conceptos presentados.

En Primeros Auxilios Básicos los participantes recibieron un entrenamiento en Principios de Acción de Emergencias. Explicándoles la importancia del



autocontrol en una situación donde alguien esté accidentado y deba ser atendido de emergencia. Se le explicó de manera práctica y teórica los pasos a dar: evaluación del área, evaluación primaria, evaluación secundaria, los signos vitales (pulso, respiración, temperatura y presión arterial). Se

les enseñó a dar respiración cardio pulmonal (RCP). Atención a un herido con fracturas, los diferentes tipos de entablillados, quemaduras y heridas. Cada taller estuvo acompañado con prácticas realizadas por los participantes.

### Participantes por Comunidad

<b>Cursos</b>	<b>Comunidad</b>	<b>Participantes</b>
<b>Primeros Auxilios Básicos</b>	Barrio Nuevo y Paso del Medio	40
	Jagual y Regajo	28
	Parecela 1	30
<b>Riesgos Naturales en la Rep. Dom.</b>	Jagual	26
	Parcela 1	35
	Regajo	21
	Barrio Nuevo	32
	Paso del Medio	16
<b>Técnicas de Construcción</b>	Las 5 comunidades	64
	<b>Total de participantes</b>	<b>292</b>

### Formación de los Comités Comunitario de Emergencia

En las comunidades intervenidas conformamos un equipo comunitario de Emergencia, el cual estará bajo la responsabilidad de las juntas de vecinos de esas localidades. Cinco (5) Comités formados tendrán como lugares de acción los siguientes: Barrio Nuevo, Paso del Medio, El Jagual, Parecela 1 y el Regajo.

### Equipamiento de los Comités Comunitarios de Emergencias



En un acto público, celebrado el viernes 26 de agosto en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Ramón Santana, con la participación de representantes de diferentes entidades públicas y privadas, entre las cuales citamos al ayuntamiento con sus regidores, alcaldes y el Sr. Síndico del Municipio, el Instituto de la Vivienda (INVI), Cooperación Alemana (GTZ), Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial,

Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Iglesia Católica, y la prensa televisiva y radial de San Pedro de Macorís, les fueron donados a cada comité las herramientas que les servirán para intervenir en situación de emergencia.

## Cada Comité recibió los siguientes materiales y herramientas:

**1 Botiquín** conteniendo Gasas, alcohol, crema antibiótica, esparadrapo, líquido para lavar los ojos, aspirinas en tabletas, acetaminofén en tabletas, caja de curitas, jabón líquido, máscara de protección, paletas baja lengua, pinzas, termómetro oral, tijera, vendas elásticas, yodo,



guantes desechables, radio y linternas. También recibieron **2 Camillas de trauma, 25 Chalecos luminicos (Pectorales), 1 cizalla, 2 hachas, 2 martillos, 2 palas, 2 picos, 120 pies de sogas, 1 carretilla, 2 pinzas de corte, 3 machetes y 2 mandarrias.** Al ayuntamiento les fueron donadas 5 carretillas, 2 camillas de traumas, 3 machetes, 2 martillos. Al Cuerpo de Bomberos les fueron donados 3 machetes, 150 pies de sogas, 2 martillos, un botiquín equipado y 25 chalecos.

## Cobertura de la prensa radial, televisiva y escrita

La ADMD redactó una nota de prensa que fue distribuida entre los medios de comunicación de mayor circulación para dar a conocer el proyecto a través de esos medios. En la nota se destacan los donantes y FAVACA, así como las instituciones de ayuda y acompañamiento en el desarrollo social de las comunidades de Ramón Santana. También fue difundido por los medios radiales de la provincia San Pedro de Macorís el inicio del proyecto.



Entre los medios que publicaron y presentaron la noticia están: Radio

Dial 670 a.m., emisora que estuvo de manera permanente durante el desarrollo del proyecto informando a la ciudadanía.

El periódico Listín Diario publicó el 1 de agosto una nota en su página Ciudad dando a conocer los pormenores del proyecto.

El canal de televisión TELEMACORIS, en su noticiario de ese día, viernes 26 de agosto, presentó el cierre de la actividad .

#### Anexos

- 1- Reporte financiero
- 2- Primer reporte
- 3- Fotos
- 4- Listados de participantes
- 5- Brochures originales

**Bernardo Rodríguez Vidal**  
Director

30 de agosto de 2005  
Santo Domingo, República Dominicana